合同编号：
全过程工程咨询服务
委托合同
 项目名称：中和粮库维修改造项目
发包人：重庆市秀山县储备粮有限公司
咨询人：                          
签订时间：2024年  月  日
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：重庆市秀山县储备粮有限公司
咨询人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（〔2017〕19号）、《国家发展改革委、住房城乡建设部关于推进全过程咨询服务发展的知道意见》（发改投资规〔2019〕515号）及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 中和粮库维修改造项目全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：中和粮库维修改造项目。
2.工程地点：重庆市秀山县中和街道山脚村7组（喻家坟）。
3.工程概况：本项目投资约100万元，主要对 1 幢高大平房仓（编号 1P03、1P04 仓间）进行仓房防水及气密性升级改造以及外立面翻新改造，熏蒸及准低温系统升级改造。
二、全过程咨询服务范围与服务内容
1.全过程咨询服务范围：中和粮库维修改造的全过程工程咨询服务，包括全过程项目管理（建设单位管理）、项目监理、项目造价咨询（项目预算编制及全过程造价控制、结算审核）、项目招标代理。

2.全过程咨询服务内容：具体服务范围与服务内容详见专用合同条款。
三、全过程咨询服务期
全过程咨询服务期：自合同签订之日起至工程竣工验收备案、交付使用、竣工结算定案（含配合审计工作）、缺陷责任期期满，双方无异议为止。
计划开始服务日期：2024年X月X日。
计划完成服务日期：2024年X月X日。
具体全过程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：服务期内固定总价合同 ；
2.签约合同价为：人民币（大写）XXX整（¥XXX元）（含税价）。
五、发包人代表与咨询人项目负责人
发包人代表        。
咨询人项目总负责人：       。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）专用合同条款及其附件； 
（2）通用合同条款； 
（3）中选通知书（如果有）；
（4）报价函及其附录（如果有）；
（5）发包人要求；
（6）技术标准；
（7）发包人提供的相关资料（如果有）；
（8）其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程咨询服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在   秀山县  签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自双方法定代表人或其授权代理人在协议书上签署并加盖单位公章或合同专用章后生效。
十二、合同份数
本合同正本一式  肆  份、副本一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执正本  贰  份、副本  贰  份，咨询人执正本  贰  份、副本  贰  份。
发包人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：              组织机构代码：                   
纳税人识别码：                    纳税人识别码：                    
地  址：            地  址：                     
邮政编码：            邮政编码：         
法定代表人：                  法定代表人：               
委托代理人：                  委托代理人：             
电  话：          电  话：     
传  真：          传  真：                     
电子信箱：                        电子信箱：                   
开户银行：          开户银行：                   
账  号：              账  号：                   
时  间：      年  月  日          时  间：        年   月   日
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中选通知书（如果有）、报价函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中选通知书：是指构成合同的由发包人通知咨询人中选的书面文件。
1.1.1.4 报价函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于报价的称为“报价函”的文件。
1.1.1.5 报价函附录：是指构成合同的附在报价函后的称为“报价函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。
1.1.1.7 技术标准：是指全过程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）咨询人。
1.1.2.2 发包人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 咨询人：是指与发包人签订合同协议书的，承接本项目全过程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 发包人代表：是指由发包人指定针对本项目全过程咨询服务在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.5 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.3 全过程咨询服务、相关资料与成果文件
1.1.3.1 全过程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。
1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指咨询人根据发包人的委托，在合同约定服务期内提供的设计、勘察、造价咨询、监理、项目管理、招标代理等等服务。基本服务费用包含在合同价格中。
1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指发包人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且发包人应当单独支付费用的服务。
1,1,3,4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程咨询服务期后，发包人要求咨询人继续提供的全过程咨询服务。
1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，发包人向咨询人提供的用于完成全过程咨询服务所需要的资料。
1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经发包人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。
1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。 
1.1.4.3 全过程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称全过程咨询服务费：是指发包人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）专用合同条款及其附件； 
（3）通用合同条款； 
（4）中选通知书（如果有）；
（5）报价函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；
（7）技术标准；
（8）发包人提供的有关资料（如果有）；
（9）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
1.6.3 发包人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，咨询人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，发包人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与咨询人在专用合同条款中约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。
发包人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由发包人承担由此增加的费用。
2.1.2 发包人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程咨询服务有关的一切资料。
2.1.3 发包人应当负责开展全过程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。
2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责本项目的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程咨询服务活动。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实发包人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因发包人不回复或回复不及时造成的损失由发包人承担。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。
2.5 全过程咨询服务成果文件接收
发包人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程咨询服务成果文件。
3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程咨询服务。
3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。
3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 主要咨询人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向发包人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计负责人、造价负责人、总监理工程师、现场负责人等。
3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知发包人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为发包人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
4. 发包人提供的资料
4.1 发包人提供的资料
发包人应当在咨询人开展全过程咨询服务前或专用合同条款附件约定的时间向咨询人提供开展全过程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在全过程咨询服务开始后方能提供的资料，发包人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程咨询服务工作量的，咨询人可与发包人另行协商相应服务费用及服务期。
5. 全过程咨询服务的要求
5.1 全过程咨询服务的一般要求
5.1.1 对发包人的要求
5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程咨询服务。
5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经发包人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。
5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致变更主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。
5.1.2 对咨询人的要求
5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求提供全过程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
咨询人发现发包人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。
5.2 全过程咨询服务保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与全过程咨询服务有关的各项工作。
5.2.2 咨询人的保证措施
咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。
5.3 全过程咨询服务成果文件的要求
5.3.1全过程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件中约定。
5.3.2因咨询人原因造成全过程咨询服务成果文件不合格的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。 
5.3.3 因发包人原因造成全过程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程咨询服务费用和服务期的延长由发包人承担。
6. 全过程咨询服务期
6.1 全过程咨询服务进度计划
6.1.1 全过程咨询服务进度计划的编制
咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程咨询服务进度计划，全过程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经发包人批准后实施。全过程咨询服务进度计划是控制全过程咨询服务进度的依据，发包人有权按照全过程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。
6.1.2 全过程咨询服务进度计划的修订
全过程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向发包人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意咨询人提交的修订的进度计划。
6.2 全过程咨询服务期的开始
发包人应按照法律规定获得所需的许可。发包人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。
咨询人应当在收到发包人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。
6.3 全过程咨询服务进度延误
6.3.1 因发包人原因导致全过程咨询服务进度延误
在合同履行过程中，发包人导致全过程咨询服务进度延误的情形主要有： 
（1）发包人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3）发包人提出影响全过程咨询服务期的变更要求的；
（4）专用合同条款中约定的其他情形。
除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在10天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。
如果发包人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被发包人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述全过程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。
6.3.2 因咨询人原因导致全过程咨询服务进度延误
因咨询人原因导致全过程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程咨询服务的义务。
6.4 暂停服务
6.4.1 发包人原因引起的暂停服务
因发包人原因引起暂停全过程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，发包人应承担由此增加的相关费用和（或）顺延相应全过程咨询服务期。
6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务
因咨询人原因引起的暂停全过程咨询服务，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停服务
当出现非咨询人原因造成暂停全过程咨询服务的，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下咨询人的全过程咨询服务暂停，咨询人的全过程咨询服务期应当相应延长，复工应有发包人与咨询人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，发包人与咨询人应当另行协商相应全过程咨询服务费用等。
6.4.4 暂停服务后的复工
暂停全过程咨询服务后，发包人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，发包人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。
除咨询人原因导致暂停全过程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。
6.5 提前交付全过程咨询服务成果
6.5.1 发包人要求咨询人提前交付全过程咨询服务成果的，发包人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向发包人提交提前交付全过程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付建议书的，发包人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由发包人承担。咨询人认为提前交付全过程咨询服务的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理全过程咨询服务期。
6.5.2 发包人要求咨询人提前交付全过程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程咨询服务的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程咨询服务的奖励。
7. 全过程咨询服务成果文件交付
7.1 全过程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件中约定。
7.2 咨询人交付全过程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。
8. 全过程咨询服务成果文件的审查
8.1 咨询人的全过程咨询服务成果文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。
发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据发包人的书面说明，进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获发包人同意。
8.2 如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。
8.3 全过程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，咨询人应根据新提出的发包人要求修改咨询人的成果文件，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对全过程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
咨询人按第7条〔全过程咨询服务成果文件交付〕的约定向发包人提交成果文件，有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。
8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向发包人提交全过程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程咨询服务期延长、窝工损失及发包人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使全过程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程咨询服务期延长、窝工损失及咨询人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因咨询人原因造成全过程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。 
因发包人原因造成全过程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此增加的全过程咨询服务费用和（或）延长的咨询服务期由发包人承担。
8.7全过程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和咨询人应当在专用合同条款附件中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1）全过程工程咨询基本服务费用；
（2）全过程工程咨询其他服务费用；
（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的咨询人为发包人所做的各项工作的相应费用等。
10.2 合同价格形式
发包人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 
（1）单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2）总价合同
总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的全过程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3）其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程咨询服务工作或暂停服务工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和咨询人均有权提出修正申请。经发包人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与咨询人应当按照专用合同条款附件约定的结算方式及时结清全过程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。
11.变更与索赔
11.1 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求进行变更。
11.2 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程咨询服务工作量变更，发包人可按本条约定和专用合同条款附件的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与全过程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由发包人承担。
11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向发包人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程咨询服务工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程咨询服务工作的，发包人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由发包人与咨询人另行协商确定。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件约定的金额和期限向咨询人支付全过程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知发包人中止全过程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内发包人支付相应费用的，咨询人应及时根据发包人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。
14.1.3本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程咨询服务费。
14.1.4 发包人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。
14.2 咨询人违约责任
14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或咨询人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件约定的时间交付全过程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付全过程咨询服务费中扣减。
14.2.3 咨询人对全过程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 未经发包人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力 
15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。
15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程咨询服务应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；
（2）暂停全过程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（3）因不可抗力致使合同无法履行；
（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决
17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 
17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和咨询人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
17.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。 
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
其他合同文件包括：合同履行过程中有关会办纪要、电报、传真及经双方协商同意的补充规定等。
1.2 法律 
适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方规章。如《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及地方有关法规要求的有关文件 。
1.3 技术标准
1.3.1 适用于工程的技术标准包括：执行现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等相关标准及要求。
1.3.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：/     ；
提供国外技术标准的名称： /      ；
提供国外技术标准的份数： /      ；
提供国外技术标准的时间： /      ；
提供国外技术标准的费用承担：/   。
1.3.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件； 
（3）通用合同条款；（4）中选通知书（如果有）；（5）报价函及其附录（如果有）；
（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的有关资料（如果有）；（9）其他合同文件。
1.5 联络
1.5.1 发包人和咨询人应当在 5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.5.2 发包人与咨询人联系信息
发包人接收文件的地点：       ；
发包人指定的接收人为：       ；
发包人指定的联系电话及传真号码：            ；
发包人指定的电子邮箱：                                。
咨询人接收文件的地点：                               ；
咨询人指定的接收人为：      ；
咨询人指定的联系电话及传真号码：        ；
咨询人指定的电子邮箱：              。
1.6 保密
保密期限：自合同签订之日起至竣工验收备案、交付使用后一年内。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
发包人其他义务：为咨询人提供本项目工作的相关协调和业务授权。
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：            ；
职    务：         ；
联系电话：        ；
电子信箱：                 ；
通信地址：       。
发包人对发包人代表的授权范围如下：在授权范围内全权履行职责，并作出明确且具有效力的指示指令和决策意见 。
发包人更换发包人代表的，应当提前 10 天书面通知咨询人。
2.3 发包人决定
发包人应在5天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。
3. 咨询人
3.1 咨询人一般义务
3.1.1 咨询人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2 咨询人其他义务：
（1）咨询人应负责施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。
（2）咨询人对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备等，有权通知施工及参与方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和有安全隐患的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到咨询人批准并经下达复工令后才能复工。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：    ；
执业资格及等级：一级建造师，注册监理工程师；
注册证书号：          ；
联系电话：         ；
电子信箱：          ；
通信地址：                         ；
咨询人对项目负责人的授权范围如下：授权其主持全过程咨询服务项目部管理工作，代表咨询人履行本合同权利和义务，签署文件和处理事务，咨询人均认可。
3.2.2 咨询人更换项目负责人的，应提前 30 天书面通知发包人。
咨询人擅自更换项目负责人的违约责任：违约金2000元/人/次（人民币 ） 。
    3.2.3 咨询人应在收到书面更换通知后 15 天内更换项目负责人。
咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：违约金 5000元/人/次（人民币 ）。
3.3 主要咨询人员
3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限签订合同后15天内。
3.3.2 咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任： 违约金 2000元/人/次（人民币 ）。
3.4 全过程咨询服务分包
全过程咨询服务分包的一般约定本项目咨询人不允许进行分包。
3.4.1 其他关于分包的约定：   /   。
3.4.2 咨询人向发包人提交有关分包人资料包括：  /  。
3.4.3 分包服务费支付方式：     /     。
3.5 联合体
发包人向联合体支付全过程咨询服务费的方式：   / 。
4. 全过程工程咨询服务范围及内容
本项目全过程工程咨询服务范围包括：全过程项目管理（建设单位管理）、项目监理、项目造价咨询（项目预算编制及全过程造价控制、结算审核）、项目招标代理，具体服务内容如下：
（一）项目管理
（1）统筹管理
建立组织管理协调体系，组织、协调、建立项目各参建单位沟通机制，协调参建各方及外部单位关系，主持各种工程管理会议，明确对总包单位和分包单位的管理要求，对项目所需人力、材料、机具、设备和资金进行计划、组织、指挥、协调和控制等活动。
统筹项目投资、质量、进度、合同信息工作，牵头解决项目各阶段的投资、质量、进度、合同信息管理过程中的有关事项，并对上述工作进行审核和监督。
办理内部及外部的报建、报审、报批工作。联系有关政府部门，协助项目业主取得有关批复、批文、行政许可、建设工程规划许可证和施工许可证。
（2）合同管理
策划项目合同总体结构，协助拟定合同文件，协助开展合同谈判和合同签订，检查各参建单位合同履约情况，协助处理合同纠纷与索赔事宜。
（3）设计管理
组织施工图审查并归集图纸优化意见，施工阶段组织设计交底和图纸会审，根据施工需求组织设计深化优化工作，组织关键施工部位设计验收等工作，严格控制设计变更管理，施工图审查的报审工作，组织竣工图汇编和审查，编制施工图的出图计划，建立设计文件收发管理制度和流程。
（4）档案信息管理：对项目档案信息进行收集、整理、分析、处理、存储、传递和使用。
（5）收尾管理：对项目总结、资料文件归档、试运行、竣工结算、竣工决算、回访保修等环节进行计划、组织、协调和控制。
（6）风险管理：对项目风险进行识别、分析、确定、应对和监控预警。
（二） 全过程造价咨询：按国家及行业有关标准，履行造价咨询单位职能职责。
（1）招标控制价的编制，工程量清单及组价审核。
（2）施工阶段工程造价全过程控制：施工方案的经济评价、设计变更的经济分析、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、建筑材料认（审）价、工程进度款审核、专业分包造价控制、工程索赔和反索赔咨询、有关工程造价信息及法规咨询、完工后的结算审核等与造价控制有关的其他服务工作。
（3）定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善设计变更等程序。
（三）工程监理：按国家及行业有关标准，履行监理单位职能职责。
负责本项目施工阶段及缺陷责任期的“三控两管一协调一履职”监理工作，即：投资控制、质量控制、进度控制、合同管理、信息管理、对工程建设相关方的关系进行协调、履行建设工程安全生产管理法定职责。
5.全过程咨询服务期
自合同签订之日起至工程竣工验收备案、交付使用、竣工结算定案（含配合审计工作）、缺陷责任期期满，双方无异议为止。
6.全过程咨询延期服务
6.1非咨询人原因发生延期,发包人需补偿咨询人延期服务费用，延期服务费用包括：现场人员工资（含五险一金和福利）、差旅费、食宿费、现场办公费用。
6.2咨询人应在发生进度延误的情形后  14 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后  14 天内提交要求延期的详细说明。
6.3发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 14  天内进行审查并书面答复。
7. 全过程咨询服务成果文件的审查
7.1发包人对咨询人的全过程咨询服务成果文件审查期限不超过  7  天。
7.2发包人在审查同意咨询人的成果文件后 7  天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按发包人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。
8. 施工现场配合服务
发包人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：施工现场办公室1间（不小于15平米/间）、值班宿舍1间（不小于15平米/间），不含办公用品。
9. 全过程咨询服务费支付方式
9.1预付款：          /         ；
9.2进度款：本项目竣工验收完成后15个工作日内支付合同金额80%，结算审核完成后15个工作日内支付至合同金额的95%，缺陷责任期满后15个工作日内支付余下5%合同价款。
9.3咨询人向发包人开具与当期项目管理费支付相对应金额的增值税发票，税率为6%的增值税专票。
9.4特别约定：如遇工程暂停，服务中止，以发包人书面通知为准，具体复工也以发包人书面通知为准，中止服务费不予以支付，期限不算在服务期限内。
9.5超过服务期按月支付延期咨询服务费。
10.变更与索赔
10.1 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程咨询服务期的要求事项发生后 14 天内书面通知发包人。
10.2 咨询人应在该事项发生后 14 天内向发包人提供证明咨询人要求的书面声明。
10.3 发包人应在接到咨询人书面声明后的 14 天内，予以书面答复。
11.专业责任与保险
履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括：咨询人为本单位员工购买人身意外伤害险 ，并使其于合同责任期内保持有效，并使其于合同责任期内保持有效。
12. 知识产权
12.1 关于发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人 。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于为本项目或为发包人服务使用 。
12.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属：咨询人 。
关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于为本项目或为发包人服务使用。
12.3 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：包含在签约合同价中。
13. 违约责任
13.1 发包人违约责任
13.1.1发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，发包人应支付咨询人的违约金：违约金为合同价款5% 。
13.1.2 发包人逾期支付全过程咨询服务费的违约金： 根据逾期未支付的全过程咨询服务费金额、逾期天数、一年期中国人民银行贷款市场报价利率（LPR），计算得出发包人应向咨询人支付的违约金 。
13.2 咨询人违约责任
13.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付发包人的违约金：违约金为合同价款5%。
13.2.2 咨询人逾期交付全过程咨询服务成果文件的违约金：违约金为合同价款5%。
13.2.3 咨询人全过程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：违约金为合同价款5%。
13.2.4 咨询人未经发包人同意擅自更换派驻的主要咨询人员的违约责任： 违约金2000元/人/次（人民币 ）。
14. 不可抗力 
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按国家或相关行政部门认定为不可抗力的情形执行， 50年不遇极端气候条件，地质勘探报告发生重大质量偏差，做为有经验咨询人不可预测的事件 。
15. 合同解除 
有下列情形之一的，可以解除合同：暂停全过程咨询服务期限已连续超过 30 天；因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16. 争议解决
16.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双发协商解决。 
16.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：   /     。
选定争议评审员的期限：   /       。
评审所发生的费用承担方式： /     。
其他事项的约定：           /       。
16.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：    /  。
16.2 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：
（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；
（2）向 项目所在地 人民法院起诉。
17. 其他（如果没有，填“无”）
附件
附件1：建设工程廉政协议
附件2：安全生产责任协议 
附件1
建设工程廉政协议
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，       项目全过程工程咨询服务的项目法人（以下简称发包人）与全过程工程咨询人（以下简称咨询人），特订立以下合同。
第一条 双方的权利和责任
（一）严格遵守党和国家有关法律法规及新疆维吾尔自治区的有关规定。
（二）严格执行项目全过程工程咨询服务合同文件，履行合同条款。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。
第二条 发包人的义务
（一）发包人及其工作人员不得索要或接受工程咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程咨询人处报销任何由发包人或个人支付的费用。
（二）发包人工作人员不得参加工程咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受工程咨询人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。
（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受工程咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。
（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向工程咨询人推荐分包单位，不得要求工程咨询人购买合同规定外的材料和设备。
第三条 咨询人的义务
（一）咨询人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。
（二）咨询人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
（三）咨询人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
（四）咨询人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（五）咨询人及其工作人员不得索要或接受其他参加单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在其他参建单位报销任何由咨询人或个人支付的费用。
（六）咨询人工作人员不得参加其他参建单位安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受其他参建单位提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。
（七）咨询人及其工作人员不得要求或者接受其他参建单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。
（八）咨询人及其工作人员的配偶、子女不得从事与本工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（九）咨询人及其工作人员不得以任何理由向其他参建单位推荐分包单位，不得要求其他参建单位购买合同规定外的材料和设备。
第四条 违约责任
（一）发包人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）咨询人及其工作人员违反本合同条款的，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予咨询人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。
第五条 双方约定
　　本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请咨询人或咨询人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。
   第六条 本合同作为                                       合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力，由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
第七条 本廉政合同一式  4 份，发包人 2 份，咨询人 2 份。
发包人：（盖章）                        咨询人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）              法定代表人：（签字或盖章）　
或委托代理人：　　　　　　　　　　　　 或委托代理人：
  年    月   日                       年    月    日
附件2
安全生产责任协议
根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为了在全过程工程咨询服务合同的实施过程中，切实做好项目的安全生产管理工作，            项目全过程工程咨询服务的项目法人（以下简称“发包人”）与全过程工程咨询人（以下简称“咨询人”）签订如下安全生产责任合同。
一、发包人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持咨询人按条例要求对规定的施工安全生产实施监督管理。
2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5．组织对施工现场的安全生产检查，监督工程咨询人及时处理的各项安全隐患。
二、咨询人职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程咨询合同中的有关安全生产要求。
2．咨询人坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。
3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位生产人员的安全职责，增强安全意识。
4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。
5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求实施人整改；情况严重的，应立即要求停止施工，并及时报告发包人。实施人拒不整改或不停止施工的，咨询人应及时向有关主管部门报告。
6．咨询人及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。
7．咨询人应按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
8、咨询人应对所派出的本项目咨询机构的工作人员安全生产负全责，并为各成员办理工伤保险、意外伤害保险等。
三、违约责任
如因发包人或工程咨询人违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。
四、其他：
    1、本合同作为                                              合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
2、本安全生产责任合同一式   4  份，发包人  2  份，工程咨询人  2 份。
由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。
发包人：（盖章）                     咨询人：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）
或委托代理人：                       或委托代理人：
年   月    日                           年   月   日
